



ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย
เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ตามที่เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประสงค์ พวงไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย



ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประสงค์ พวงไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณลักษณะที่เพิ่มเติมและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน	งานต่อเนื่องที่ผูกพัน	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ		ประกาศประกวดราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี...	งบประมาณที่ได้รับ	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ			
				ปีต่อไป							มี	ไม่มี	(/)	(/)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
1	แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์	โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลประโคนชัย	1		2560	/				/	/			ม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ย.-60	9,500,000		กองสาธารณสุขฯ	
2	แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา	ค่าจัดซื้อหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ำ (ฟุตวาล์ว) จำนวน 5 เครื่อง	1		2560	/		/			/			ก.ค.-60	ก.ค.-60	ก.ค.-60	200,000		กองการประปา	
3	แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา	ค่าจัดซื้อใบพัดหอยโข่งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 เครื่อง	1		2560	/		/			/			ม.ย.-60	ม.ย.-60	ม.ย.-60	180,000		กองการประปา	
4	แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา	ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์จำนวน 3 คัน	1		2560	/		/			/			ม.ค.-60	ม.ค.-60	ม.ค.-60	114,000		กองการประปา	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปราณี ตีประโคน)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

(นางอุษณฎิภา มั่นอุณาภพ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประสงค์ พวงไพบูลย์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน/ (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ม.ค.60-ก.ย.60	1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	สำนักปลัด	แผนงานงบกลาง	200,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
2	ต.ค.59-ก.ย.60	2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	2.2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองวิชาการและแผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	250,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	พ.ย.59-ก.ย.60	2.3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	229,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	พ.ย.59-ก.ย.60	2.4 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	พ.ย.59-ก.ย.60	2.5 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	1,598,000.-	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	2.6 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข	1,000,000.-	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
	ธ.ค.59-ก.ย.60	2.7 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองสวัสดิการสังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	2.8 รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม	200,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

		ซึ่งบริการ		และการโยธา						
--	--	------------	--	------------	--	--	--	--	--	--

แบบ ผด.2

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน/(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอก งบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
3	ต.ค.59-ก.ย.60	3.1 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	200,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	3.2 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	กองวิชาการ และแผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	100,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	พ.ย.59-ก.ย.60	3.3 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	พ.ย.59-ก.ย.60	3.4 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	300,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	พ.ย.59-ก.ย.60	3.5 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	3.6 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา	กองสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	220,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

		หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	และสิ่งแวดล้อม							
	ม.ค.60-ก.ย.60	3.7 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	กองสวัสดิการสังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	3.8 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

แบบ ผด.2

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน/ (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
4	ต.ค.59-ก.ย.60	4.1 วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	150,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	4.2 วัสดุสำนักงาน	กองวิชาการและแผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	4.3 วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	60,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	4.4 วัสดุสำนักงาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	25,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	พ.ย.59-ก.ย.60	4.5 วัสดุสำนักงาน	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ม.ค.60-ก.ย.60	4.6 วัสดุสำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

	ม.ค.60-ก.ย.60	4.7 วัสดุสำนักงาน	กองสวัสดิการ สังคม	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	15,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	4.8 วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	100,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

แบบ ผด.2

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน/ (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
5	ต.ค.59-ก.ย.60	5.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	5.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองวิชาการและ แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	5.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	15,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	พ.ย.59-ก.ย.60	5.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

	ม.ค.60-ก.ย.60	5.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	5.6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	200,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
6	ต.ค.59-ก.ย.60	6.1 วัสดุก่อสร้าง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ม.ค.60-ก.ย.60	6.2 วัสดุก่อสร้าง	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	100,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	6.3 วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	350,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	พ.ย.59-ก.ย.60	6.4 วัสดุก่อสร้าง	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

แบบ ผด.2

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน/(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
7	ต.ค.59-ก.ย.60	7.1 วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ม.ค.60-ก.ย.60	7.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ม.ค.60-ก.ย.60	7.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

8	ต.ค.59-ก.ย.60	8.1 วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	120,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	8.2 วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	กองคลัง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	5,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	8.3 วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	150,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	8.4 วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	120,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	8.5 วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

แบบ ผด.2

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน/ (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
9	ต.ค.59-ก.ย.60	9.1 วัสดุเชื้อเพลิงและ	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงาน	200,000.-	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	

		หล่อลื่น		ทั่วไป						
	ต.ค.59-ก.ย.60	9.2 วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	กองคลัง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	9.3 วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	200,000.-	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	9.4 วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	500,000.-	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	9.5 วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	9.6 วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	75,000.-	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
10	ต.ค.59-ก.ย.60	10.1 วัสดุการเกษตร	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ม.ค.60-ก.ย.60	10.2 วัสดุการเกษตร	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	40,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	10.3 วัสดุการเกษตร	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	100,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

แบบ ผด.2

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน/ (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอก งบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
11	ต.ค.59-ก.ย.60	11.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	80,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	11.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	กองวิชาการและ แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	11.3 วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	11.4 วัสดุคอมพิวเตอร์	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	15,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	พ.ย.59-ก.ย.60	11.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	40,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ม.ค.60-ก.ย.60	11.6 วัสดุคอมพิวเตอร์	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	25,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ม.ค.60-ก.ย.60	11.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	กองสวัสดิการ สังคม	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	11.8 วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน/(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
12	ต.ค.59-ก.ย.60	12.1 วัสดุเครื่องแต่งกาย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	70,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ม.ค.60-ก.ย.60	12.2 วัสดุเครื่องแต่งกาย	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	60,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	12.3 วัสดุเครื่องแต่งกาย	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
13	ต.ค.59-ก.ย.60	13.1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	13.2 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	400,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
14	ต.ค.59-ก.ย.60	14.1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองวิชาการและแผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	25,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
15	พ.ย.59-ก.ย.60	15.1 วัสดุการศึกษา	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
16	ต.ค.59-ก.ย.60	16.1 วัสดุอื่น ๆ	งานป้องกันและบรรเทา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

			สาธารณภัย							
	พ.ย.59-ก.ย.60	16.2 วัสดุอื่น ๆ อาหารเสริม (นม)	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	5,604,900.-	-	-	กรณีพิเศษ	30 วัน	

แบบ ผด.2

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน/(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
17	ม.ค.60-ส.ค.60	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> 17.1 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ดังนี้ 1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000.-บาท 2. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 33,000.-	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป	84,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

		บาท เป็นเงิน 66,000.-บาท								
18	ม.ค.60-ส.ค.60	18.1 ค่าจัดซื้อระบบควบคุม ประตูด้วยลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	แผนงานบริหาร งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

แบบ ผด.2

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	ช่วงเวลาที่ต้อง	รายการ/จำนวน/(หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
-------	-----------------	----------------------	----------	--------------	-----------------	-----------	-------	----------

ลำดับที่	เริ่มจัดหา		เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)		ส่งมอบ (วัน)	
19	ม.ค.60-เม.ย.60	<u>ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> 19.1 ค่าจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 60 ตัว	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	60,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	หอสมุด เทศบาล
	ม.ค.60-เม.ย.60	19.2 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	11,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	โรงเรียน เทศบาล
	ม.ค.60-ส.ค.60	19.3 ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (มอก.) จำนวน 60 ชุด	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	94,800.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	โรงเรียน เทศบาล
20	ม.ค.60-ส.ค.60	<u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u> 20.1 ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี ระดับ ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 ฟิกเซล จอภาพไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	แผนงานแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป	17,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน/(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
	ม.ค.60-เม.ย.60	<u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u> 20.2 ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดีระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล จอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	9,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	โรงเรียนเทศบาล
21	ม.ค.60-ส.ค.60	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> 21.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป	21,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ม.ค.60-ส.ค.60	21.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป	7,900.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ม.ค.60-มี.ค.60	21.3 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	กองวิชาการ และแผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	21,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
	ม.ค.60-มี.ค.60	21.4 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง	7,900.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน/(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
	ม.ค.60-เม.ย.60	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> 21.5 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์วันพีซี จำนวน 3 เครื่อง	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	42,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	ทอสมุดเทศบาล
22	ม.ค.60-มี.ค.60	<u>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</u> 22.1 ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข	23,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

23	เม.ย.60-ก.ย.60	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> <u>ประเภทค่าก่อสร้าง</u> <u>สิ่งสาธารณูปการ</u> 23.1 โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลประโคนชัย	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์	9,500,000.-	-	-	ประมวลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	360 วัน	
24	ต.ค.59-ก.ย.60	<u>หมวดค่าใช้สอย</u> 24.1 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง	200,000.-	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
	ต.ค.59-ก.ย.60	24.2 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอุทยานน้ำหนองระแหงชั้น	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ	100,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

แบบ ผด.2

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม 1)

เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน/(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			

1	ส.ค.60-ก.ย.60	<u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u> <u>ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> 1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	แผนงานบริหาร งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
2	ส.ค.60-ก.ย.60	1.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	แผนงานบริหาร งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป	12,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
3	ส.ค.60-ก.ย.60	1.3 ค่าจัดซื้อสํารองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	แผนงานบริหาร งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป	2,800.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
4	ส.ค.60-ก.ย.60	1.4 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	กองวิชาการ และ แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
5	ส.ค.60-ก.ย.60	1.5 ค่าจัดซื้อสํารองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	กองวิชาการ และ แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	2,800.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

แบบ ผด.2

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม 1)

ของกองการประปา เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน/(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	ส.ค.60-ก.ย.60	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> 1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,000.-บาท เป็นเงิน 56,000.-บาท	กองการประปา	แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา	56,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
2	ส.ค.60-ก.ย.60	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> <u>ประเภทค่าบำรุงรักษาและ</u> <u>ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> 2.1 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานโรงผลิตน้ำประปา	กองการประปา	แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา	240,000.-	-	-	สอบราคา	45 วัน	